

中共且末县委员会政法委员会扫黑除恶项目 2021 年 8 月份绩效监控 目标偏离情况说明

且末县财政局：

根据《自治州预算绩效监控管理暂行办法》有关规定，我单位对扫黑除恶项目 8 月份预算执行情况、绩效目标实现程度、效益产出与绩效目标偏离情况等情况进行了绩效监控，存在“预算执行率”与“总体完成率”偏差超过 20%的情况。现将有关情况说明如下：

一、项目预算执行情况

我单位扫黑除恶项目 2021 年预算安排 4 万元，实际到位资金 4 万元，截至 2021 年 8 月底资金执行数 0 万元，预算执行率 0%。

二、项目目标完成情况

我单位扫黑除恶项目 2021 年共设置三级绩效指标 13 个，截至 2021 年 8 月底总体完成率 84 %。

三、“预算执行率”与“总体完成率”偏差原因

我单位扫黑除恶项目 2021 年 8 月份绩效监控“预算执行率”与“总体完成率”偏差数 84%，主要原因是供应商提供支付材料不足，暂未支付。

四、下一步的工作措施

督促供应商尽快提供支付资料，加快支付进度。

中共且末县委员会政法委员会

2021 年 9 月 1 日