

且末县审计局扶贫审计经费项目 2021 年 8 月份绩效监控目标偏离情况说明

巴州财政局：

根据《自治州预算绩效监控管理暂行办法》有关规定，我单位对扶贫审计经费项目 8 月份预算执行情况、绩效目标实现程度、效益产出与绩效目标偏离情况等情况进行了绩效监控，存在“预算执行率”与“总体完成率”偏差超过 20%的情况。现将有关情况说明如下：

一、项目预算执行情况

我单位扶贫审计经费项目 2020 年预算安排 4.1 万元，实际到位资金 4.1 万元，截至 2020 年 8 月底资金执行数 0 万元，预算执行率 0%。

二、项目目标完成情况

我单位扶贫审计经费项目 2021 年共设置三级绩效指标个，截至 2021 年 8 月底总体完成率 85%。

三、“预算执行率”与“总体完成率”偏差原因

我单位扶贫审计经费项目 2021 年 8 月份绩效监控“预算执行率”与“总体完成率”偏差数 85%，主要原因是该项目资金到位较晚，该项目审计工作刚结束，相关手续正在办理中。

四、下一步的工作措施

积极督促相关人员提供报销凭证，加大资金支付力度。

且末县审计局

2021 年 9 月 5 日