
且末县统战部民贸民品贷款贴息项目绩效监控情况表

填报单位（公章） 且末县统战部 金额单位：万元

一、 基本情况

专项资金名称
2020年度民族贸易和民族特需商品

生产贷款贴息引导支持资金
专项类型 □中央专项  √自治区专项  □地（州、市）专项

本级部门单位名称 且末县统战部 专项实施期 2021年

项目绩效目标类型 □区域   √项目 监控时点 2021年8月

项目名称（区域绩

效不用填写）
民贸民品贷款贴息项目

具体实施单位（区

域绩效不用填写）
且末县统战部

二、预算执行
情况

预算安排情况（调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率

预算数： 384.24 到位数： 384.24 执行数： 0

0

其中：  中央资金 0 其中：  中央资金 0 其中：  中央资金 0

自治区财政资金 384.24 自治区财政资金 384.24 自治区财政资金 0

地方财政资金 0 地方财政资金 0 地方财政资金 0

其他 0 其他 0 其他 0

三、目标完成

情况

年度预期目标 目前完成情况 总体完成率

做好5家民贸民品企业贷款贴息工作。 已完成5家民贸民品企业贷款贴息补助 85%

四、 年度绩效

指标完成情况

一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 指标完成值 指标完成率

产出指标

数量指标 申请贴息企业户数 5户 5户 100%

质量指标

企业贷款贴息覆盖率 100% 100% 100%

资金使用率 100% 100% 100%

时效指标

资金到位率 100% 100% 100%

资金拨付及时性 100% 100% 100%

成本指标 企业贷款利息金额补助标准 2.88% 2.88% 100%

效益指标

经济效益指标 带动企业经济增长 显著增长 未到监控节点 /

社会效益指标

带动农民年收入增收 显著增长 未到监控节点 /

带动就业人员 ≧170人 170人 100%

可持续影响指

标
保障企业持续正常经营 长期经营 长期经营 100%

满意度指标 满意度指标

企业员工满意度 ≥95% 未到监控节点 /

企业满意度 ≥95% 未到监控节点 /

五、 绩效目标

执行出现的偏
差和采取的措

施

8月份该项目全部手续已完成，现目前正在办理支付手续。措施：加强监督单位办理支付手续进度，完成资金支付。

填报人： 陈勇 联系电话： 15899010288


